
Etablering af Brostedet





19. Marts 2020 – som opstart 2012



Projekt udvikling – start 2012

• Forankring – bred gruppe – lodsejere –
entreprenører – landskabsarkitekt…

• Projektgruppe – 4 lokalsamfund, på tværs af 2 
kommuner.

• Generalforsamlinger – info – forventning
• Private lodsejere – samtykke



Projektet 2018:

• Adgang for alle – til noget
• 2 shelters
• Kajakhotel
• Toiletbygning (adgang for alle)
• P-plads
• Handicap P-plads
• 100 m plankesti m 2 fiskeplatforme (adgang for alle)
• 400 m gummistøvlesti – spang og 2 fiskeplatforme
• 80 m plankesti m 2 flydeplatforme – kajakhotellet og solbænken
• 2 træterrasser m borde-bænke



Fundraising 2018-2020 + tilladelser

• Fund og fortidsminder – 2 museer
• Landzonetilladelse – 2 kommuner
• Byggetilladelser – 2 kommuner
• Tilladelser efter §3 i naturbeskyttelsesloven
• Og meget mere…



Gennemførsel – Etablering 2020-2021
CORONA 

• Ny forankring og tovholderrolle 
• Klar marts 2020
• Et års gennemførsel, inkl. ekstra fundraising
• Finansiering / Mellemfinansiering





Oktober 2020

Randers siden - nord Favrskov siden - syd



19. Marts 2020







Vores sted

• Drift – brænde, affald, rengøring- toilet
• Brobyggerne og Toiletbørsterne
• Corona gav muligheder- og efterspørgsel
• Udinaturen.dk + shelter app.
• 200 kr. Bookning. 40 kr pr voksen.
• Fiskeret - Signalkrebs

• Ville vi gøre det igen? ”Ja det ville vi ”


